

A TERVEZETT ÜTEMEZÉS SZERINT HALAD A MARÓTVÖLGYI ÖBLÖZET RENDEZÉSE

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciuma a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében valósítja meg a Marótvölgyi öblözet rendezése című, KEHOP-1.3.0-15-2015-00003 azonosítószámú projektet, amely Főnyed, Sávoly, Somogysámson és Szegerdő településeket érinti.

A beruházás 2017 júliusában kezdődött és 2,19 milliárd forint európai uniós forrásból valósul meg. Legfőbb célja a csatorna menti területek bel-és árvízvédelmi helyzetének javítása, a Kis-Balaton Belvízvédelmi Rendszer teljessé tétele, melynek része a Marótvölgyi öblözet hiányzó, déli részöblözetének kialakítása, valamint a Főnyedi szivattyútelep gépészeti rekonstrukciója. A projekt előrehaladása során megépült a déli lezáró töltés, továbbá a ZS1 zsilip elzáró szerkezete is.

Jelenleg is folyamatban van a Somogysámsoni övárók és a Marótvölgyi csatorna áthelyezett szakasza vonatkozásában a csatorna szelvény kialakítása valamint a második szakasz kotrása. Ezen kívül épül a 6811.számú út déli oldalán elhelyezkedő csapadékvíz elvezető árok torkolatában egy csappantyús átérés is. A Főnyedi szivattyútelep rekonstrukciós munkálatai 2017 decemberében véget értek, továbbá elkészült az 1. számú árok nyomvonala, illetve az ide vezető megközelítő út bozót- és cserjeirtása.

A már zajló munkálatok mellett a közeljövőben az üzemi híd megépítésével, a meglévő hidak rekonstrukciójával, átérések és surrantók kialakításával, valamint üzemi utak és útcsatlakozások építésével, zsilip és gázló típusú műtárgyak megépítésével folytatódik a beruházás, amelynek várható befejezése 2019 szeptemberére.

További információ a projektről:
marotvolgy.ovf.hu



SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Kohéziós Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE